
Id Opgavenavn Varighed Startdato

1

2 Ekstern 245 dage ma 22-11-10

3

4 Politiske møder for godkendelse af totalrådgiver 1 0 dage on 28-09-11

5 RR 0 dage on 28-09-11

6

7 Tilbudsforløb for totalrådgiver for etape 1 245 dage ma 22-11-10

8 Udsendelse af materiale til de bydende 0 dage ma 22-11-10

9 Tilbudsperiode 81 dage on 24-11-10

10 Afleveringsperiode (inkl. fremsendelses tid) 5 dage to 17-03-11

11 Bedømmelsesudvalgs arbejde 33 dage fr 08-04-11

12 Indstilling til FU 15 dage to 01-09-11

13 Politisk behandling og indstilling til RR 6 dage on 21-09-11

14 Offentliggørelse 1 dag to 22-09-11

15 Stand stillperiode 21 dage to 29-09-11

16 Kontraktopstart og forhandling 21 dage to 29-09-11

17 Projektopstart 0 dage ma 31-10-11

18

19

20

21 Projekterings-og udbudsforløb for totalrådgiver 1 1500 dage? ma 31-10-11

22

23 Tilretning af helhedsplan og planlægning 60 dage ma 31-10-11

24 Udarbejdelse af projekt med henblik på 1. spadestik/delprojekt 108 dage ma 02-01-12

25 Udbud af delprojekt 90 dage on 01-02-12

26 Polistisk behandling delprojekt 27 dage? on 06-06-12

27 Myndighedsbehandling delprojekt 68 dage? on 06-06-12

28 Opstart af delprojekt 1 spadestik 385 dage ma 10-09-12

29 Afslutning af delprojekt 0 dage fr 28-02-14

30 Udarbejdelse af projekt for resten af  etape 1 524 dage? ma 31-10-11

31 Byggeprogram 100 dage? ma 31-10-11

32 Bygherregodkendelse 21 dage ma 19-03-12

33 Dispositionsforslag 100 dage ti 17-04-12

34 Bygherregodkendelse 14 dage ti 04-09-12

35 Udarbejdelse af materiale til endelig tilsagn 22 dage? ti 17-04-12

36 Indsendelse til kvalitetsfonden og retursvar 78 dage to 17-05-12

37 Projektforslag 100 dage ma 24-09-12

38 Bygherregodkendelse 14 dage ma 11-02-13

39 Forprojekt og Hovedprojekt 122 dage ma 11-02-13

40 Myndighedsbehandling etape 1 67 dage on 31-07-13

41 Bygherregodkendelse 22 dage on 31-07-13

42 Udbud af projekt etape 1 150 dage? on 31-07-13

43 Politisk behandling etape 1 38 dage? on 26-02-14

44 Byggeprojekt etape 1 675 dage ma 21-04-14

45 Implementering af etape 1 100 dage ma 01-08-16

46 Indflytning i etape 1 72 dage to 08-09-16

47 Udvendige arealer 200 dage ma 15-02-16

48 Færdiggørelse af sekundære bygninger 180 dage ma 21-11-16

49

50 Udarbejdelse af materiale til rådgiverudbud etape 2 129 dage? ti 07-05-13

51

52

53 Tilbudsforløb for rådgiver til etape 2 225 dage? fr 22-11-13

54

55 Projekterings og udbudsforløb for totalrådgiver 2 1778 dage on 08-05-13

56

57 Tilretning af helhedsplan af totalrådgiver 1 42 dage on 08-05-13

58 Udarbejdelse af projekt for  etape 2 466 dage to 02-10-14

59 Byggeprogram 100 dage to 02-10-14

60 Bygherregodkendelse 21 dage on 18-02-15
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Id Opgavenavn Varighed Startdato

61 Dispositionsforslag 100 dage on 18-03-15

62 Bygherregodkendelse 14 dage ti 04-08-15

63 Projektforslag 100 dage fr 21-08-15

64 Bygherregodkendelse 14 dage fr 08-01-16

65 Forprojekt og Hovedprojekt 122 dage on 27-01-16

66 Myndighedsbehandling 67 dage on 13-04-16

67 Bygherregodkendelse 22 dage on 15-06-16

68 Udbud af projekt 150 dage fr 15-07-16

69 Politisk behandling 38 dage to 09-03-17

70 Byggeprojekt 675 dage ti 02-05-17

71 Implementering 155 dage ti 30-04-19

72 Indflytning 72 dage to 21-11-19

73

74

75

76 Andre forhold 665 dage? to 16-12-10

77 VVM 377 dage fr 01-04-11

78 Arkæologiske undersøgelser 317 dage? to 16-12-10

79 Landindspektør 27 dage? ma 25-04-11

80 Nedrivning af ejendomme, projekt mv. 175 dage? on 01-06-11

81

82 Øvrige etaper planlægges efterfølgende. 42 dage ti 07-05-13

83

84

85 Tilknyttede rådgivere 195 dage on 02-11-11

86 Bygherrerådgiver, opstart 0 dage on 02-11-11

87 Byggeleder opstart 0 dage on 01-08-12

88

89

90

91 INTERN 122 dage? ma 10-01-11

92
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